



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO

OGGETTO: contratto avente ad oggetto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio relativo alla messa a disposizione di una piattaforma di approvvigionamento digitale "TUTTOGARE" – CIG B97F2BA048 - CUP E81J25000940005- Modifica ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), n. 1, del D.Lgs. 36/2023

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore Operativo n. 52 del 9 dicembre 2025 è stato disposto di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 il servizio relativo alla messa a disposizione della piattaforma di approvvigionamento digitale "Tuttogare" in favore dell'operatore economico Mediaconsult S.r.l., per un importo di € 27.170,00 IVA esclusa per una durata di 2 anni, con opzione di proroga di un ulteriore anno, per l'importo complessivo di € 39.170,00 IVA esclusa;
- in data 11 dicembre 2025 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- con determina n. 267/2025 del 31/12/2025 l'Agenzia per l'Italia Digitale – AGID ha adottato il provvedimento "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD)", ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 36/2023, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° agosto 2026;
- in particolare, con tale provvedimento sono stati introdotti nuovi requisiti a cui le piattaforme di approvvigionamento digitale, cosiddette PAD, devono adeguarsi al fine di integrare le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;
- a fronte dei richiamati nuovi requisiti tecnici, Mediaconsult ha comunicato a BMTI il completo adeguamento tecnico della piattaforma Tuttogare che introduce un nuovo processo per la gestione della fase esecutiva degli appalti mediante l'introduzione di un modulo denominato "contratti e esecuzione" da aggiungere ai moduli già contrattualizzati;
- a tal fine Mediaconsult S.r.l. ha trasmesso in data 3 agosto 2026 il preventivo n. 190416, per la licenza di utilizzo del modulo "contratti e esecuzione", dell'importo di € 4.310,00 oltre IVA per il periodo fino alla scadenza della seconda annualità di contratto prevista per il 31/12/2027 ed ulteriori € 3.040,00 oltre iva per la terza annualità oggetto di opzione di rinnovo, per un importo complessivo di € 7.350,00 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 120, comma 1, lett. c), n.1, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: ... c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti"*;



- con nota del 2 settembre 2026 il Responsabile Unico del Progetto ha rappresentato l'esigenza di acquisire il modulo "contratti e esecuzione" e la sussistenza dei presupposti per la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), n. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023;
- ai fini di cui sopra il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso l'Atto aggiuntivo al contratto principale per la relativa approvazione;
- dopo la sottoscrizione del suddetto Atto aggiuntivo al contratto principale sarà dato corso ai successivi adempimenti ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.14;

VISTI

- il D.Lgs. n. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e s.m.i. e, in particolare, il relativo art. 120 e Allegato II.14;
- la determina n. 267/2025 dell'AGID;

D E T E R M I N A

- di approvare la modifica autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente al contratto di appalto stipulato tra BMTI S.c.p.A. e Mediaconsult S.r.l. in data 11 dicembre 2025 avente ad oggetto il servizio relativo alla messa a disposizione della piattaforma di approvvigionamento digitale "Tuttogare" e, conseguentemente, di procedere alla sottoscrizione del relativo Atto aggiuntivo;
- di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.14.

F.TO IL DIRETTORE OPERATIVO

Avv. Giulio Montanari

F.TO PER PRESA VISIONE

Avv. Francesca Grillo

Pubblicata il 9 settembre 2026